



3.

Tätigkeit \ Tage	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Einhol. Angebote												
Auftragsvergabe												
Baustelle einrichten	-					-						
Lief. Baustoffe												
Erd-/Kanalarbeiten												
Fundamentierung												
Lieferung E'konstr.												
Aufstellen E'konstr.												
Lief. Dach/A'wand												
Montage D/A												
Richtfest												
Installation												
Einweihung												