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Kompetenztraining 19

1.
Nr. | Vorgang . DR Vorgéanger Nachfolger Friihester Spétester (SR
in Tagen AZ EZ AZ EZ puffer
1. | Einholung von Angeboten, Ange- 25 B 2
botsvergleich, Beschluss
2. | Auftragsvergabe 6 1 4,7,9
3. | Baustelleneinrichtung 1 - 5
4. | Lieferung der Baustoffe 3 2 6
5. | Erd- und Kanalarbeiten 9 3 6
6. | Fundamentierung 2 4,5 8
7. | Lieferung Eisenkonstruktion 9 2 8
8. | Aufstellen Eisenkonstruktion 2 6,7 10
9. | Lieferung AuBRenwénde und Dach 3 2 10
10. | Montage AuRenwande und Dach 3 8,9 11
11. | Richtfest mit Spanferkel 1 10 12
12. | Installation 4 11 13
13. | Festliche Einweihung 1 12 -
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