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Kompetenztraining 19
1.

Nr. Vorgang
Dauer 

in Tagen
Vorgänger Nachfolger

Frühester Spätester Gesamt
puffer

AZ EZ AZ EZ

  1. Einholung von Angeboten, Ange-
botsvergleich, Beschluss

25 – 2

  2. Auftragsvergabe   6 1 4, 7, 9

  3. Baustelleneinrichtung   1 – 5

  4. Lieferung der Baustoffe   3 2 6

  5. Erd- und Kanalarbeiten   9 3 6

  6. Fundamentierung   2 4, 5 8

  7. Lieferung Eisenkonstruktion   9 2 8

  8. Aufstellen Eisenkonstruktion   2 6, 7 10

  9. Lieferung Außenwände und Dach   3 2 10

10. Montage Außenwände und Dach   3 8, 9 11

11. Richtfest mit Spanferkel   1 10 12

12. Installation   4 11 13

13. Festliche Einweihung   1 12 –
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