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KB 1 Lernsituation 4	 

2.

Vor-
gang

Strukturanalyse Zeitanalyse

Beschreibung Vorgänger Nachfolger
Dauer in 

Tagen
FAZ FEZ SAZ SEZ

Gesamt
puffer

A
Planung, 
Auftragsvergabe

– B, C 12

B Baustofflieferung A D   4

C Einrichten der Baustelle A D   5

D
Erdaushub, 
Fundament

B, C E 15

E
Montage des 
Schulungszentrums

D F, G 18

F Installation E H   7

G Einrichtung der Räume E H   5

H Einweihung F, G –   1

S
. 100



©
 M

E
R

K
U

R
 V

E
R

LA
G

 R
IN

T
E

LN
 – M

erkurb
uch 0582

Betriebsw
irtschaft

für das kaufm
ännische Berufskolleg II

V
o

rlagen zu Lernsituatio
nen und

 K
o

m
p

etenztraining

4.  Darstellung als Balkendiagramm

Arbeitspaket 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Planung, AV

Baustofflieferung

Baustelle einrichten

Erdaushub

Montage Schulungsraum

Installation

Räume einrichten

Einweihung

S
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